Ð	Mode	仕务名 称			Notes	Dura	ation	Star	t	Finis	sh	Text1			1/1518	: 21242 7 30
		后端工作				13	davs?	Mon	18/10/15	Wed	18/10/31					
	->		站													7
	<u></u>	网站功能														7
	<u>_</u>															
-	->					2 d	ays									
-	<u></u>	网页调	用3D软件			2 d	ays									
	->															
	<u>_</u>							Mon	18/10/15							
	<u>_</u>									Fri	18/10/19				П	
***	<u>_</u>	对接	3D顶视图接口			2 d										
	<u>_</u>							Mon	18/10/15	Tue	18/10/30					
1	<u>_</u>				根据品铂数					Thu	18/10/18					
	<u>-</u>	读写数	据库数据					Mon	18/10/15	Tue	18/10/16				in in	
	->	基站	信息													
***	<u>-</u>	定位	卡信息					Tue	18/10/16	Tue	18/10/16					
	<u>-</u>	基站设	置功能集成					Tue	18/10/16	Thu	18/10/18					
***	->	后端	实现			1 d	lay?	Tue	18/10/16	Tue	18/10/16					
***	->	前端	(web)调用			1 d	lay?	Thu	18/10/18	Thu	18/10/18					
***	<u>-</u>	前端	(3d)调用					Wed	18/10/17	Wed	18/10/17					
	<u>-</u>	设置功能				4 d	lays	Wed	18/10/17	Mon	18/10/22					7
***	->	发卡功	能					Wed	18/10/17							
***	->	区域权	限设置			2 d	lays	Fri	18/10/19	Mon	18/10/22					
	->	定位数据	优化				lays			Tue	18/10/30					
***	->	"无用点	点"过滤			3 d		Tue	18/10/23	Thu	18/10/25					
***	->	"关键点	点"提取							Tue	18/10/30					
	->	数据对接				13	days?	Mon	18/10/15	Wed	18/10/31					
1	->	对外接口				5 d		Mon	18/10/15	Fri	18/10/19					
1	->				资源对象增	删改查5 d	ays	Mon	18/10/15							
	->				发卡、配置	权限 5 d		Mon	18/10/15							
	->		视图接口		需要3D发送	数据 2 d	ays					基础平台	计调用	测试		
	->	对接模拟					lays					模拟部分	},自	己处理		
	->						lays					模拟部分	},自	己处理		
	<u>-</u>	对接	数据			5 d	lays	Mon	18/10/15	Fri	18/10/19	模拟部分	},自	己处理		
			任 冬		Ы	部任冬			王 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	 な		加	成財问	7		
							^			/3						
项目	开发计	划					\Diamond							•		
			里程碑	\Diamond	非	活动任务			手动摘	要总成		进度				
			摘要			活动里程碑			手动摘	要		手动	进度			
			项目摘要			活动摘要					Е					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i) Mode	Web Meta Meta	■ Mode	Mode	Mode	Mode	Mode	Mode	Mode	Mode	F端工作	后端工作	Big Bi	Description 13 days	Proof:

đ	Task 任:	介 名称		Notes	Dι	ıration	Start	Fini	sh	Text1		 1 21 51 82 12 42 73 0
34	<u></u>	SI	S设备数据		5	days	Mon 18/10)/15 Fri	18/10/19	模拟部分,自己	.处理	12101021212190
35	<u>_</u>		禁数据记录			day	Mon 18/10		18/10/15		处理	
36	<u>_</u>	摄	像头数据			day	Mon 18/10		18/10/15		处理	
37	<u>_</u>	同步				days	Mon 18/10		18/10/19	模拟部分,自己	处理	
38	<u>_</u>		员&组织架构			days	Mon 18/10		18/10/19		处理	
39	<u>_</u>		域&设备			days	Mon 18/10		18/10/19		处理	
40	<u>_</u>	被拉取				days	Mon 18/10		18/10/19		处理	
41	<u>_</u>		位置数据			days	Mon 18/10		18/10/19		.处理	
42	<u>_</u>		位置数据			days	Mon 18/10		18/10/19		.处理	
43	<u>_</u>	基站	信息(列表、详情)		days	Mon 18/10		18/10/19		.处理	
44	<u>_</u>		信息(列表、详情			days	Mon 18/10		18/10/19		.处理	
45	<u> </u>	同步	数据信息			days	Mon 18/10		18/10/19	模拟部分,自己	.处理	
46	<u> </u>	被操作	信息			day	Mon 18/10		18/10/15	模拟部分,自己	.处理	In
17	<u>_</u>		信息对外接口			day	Mon 18/10		18/10/15		.处理	
18	<u>_</u>		功能对外接口			day	Mon 18/10		18/10/15	模拟部分,自己	处理	
19	<u>_</u>	对接联调			13	3 days?	Mon 18/10	0/15 Wed	18/10/31	基础平台配置对	·接	
50	<u>_</u>	推送信	息		5	days	Mon 18/10)/15 Fri	18/10/19	基础平台配置对	·接	
51	<u>_</u>	消息	队列接口		5	days	Mon 18/10)/15 Fri	18/10/19	基础平台配置对		
52	<u>_</u>	告警			5	days	Mon 18/10)/15 Fri	18/10/19	基础平台配置对	·接	
53	<u>_</u>	门禁	状态推送		5	days	Mon 18/10)/15 Fri	18/10/19	基础平台配置对	·接	
54	<u>-</u>	拉取信	息		10	0 days	Mon 18/10)/15 Fri	18/10/26	基础平台配置对		
55	<u></u>	同步				days	Mon $18/10$		18/10/19	基础平台配置对		
56	<u></u>		员&组织架构		5	days	Mon $18/10$		18/10/19	基础平台配置对		
57	<u></u>		域&设备		5	days	Mon $18/10$		18/10/19	基础平台配置对	·接	
58	<u></u>	对接			10	0 days	Mon $18/10$		18/10/26	基础平台配置对		
59			票数据			days	Mon $18/10$		18/10/26	基础平台配置对		
60			检数据			days	Mon 18/10		18/10/26	基础平台配置对		
61	→		S设备数据			days	Mon $18/10$		18/10/26	基础平台配置对		
52	<u>-></u>	设	备告警列表			days	Mon 18/10		18/10/19	基础平台配置对		
53	<u>-</u>	[7]	禁数据记录			days	Mon 18/10		18/10/19	基础平台配置对		
54		摄	像头数据			days	Mon 18/10		18/10/26	基础平台配置对		
35	- <u>-</u>	被拉取				days	Mon 18/10		18/10/19	基础平台配置对		
66	->	实时	位置数据		5	days	Mon 18/10)/15 Fri	18/10/19	基础平台配置对	'接	
			任务		外部任务			 手动任务		仅完成时间	3	
			1= 1)		外部里程碑	\Diamond		仅工期		期限	•	
目: 项	[目开发计划					~					•	
期: Sa	at 18/10/13		里程碑 ◆		非活动任务			手动摘要总成		进度		_
			摘要		非活动里程码	卑◇		手动摘要		手动进度		_
			项目摘要 『		非活动摘要			仅开始时间	С			

0	Task 任 Mode	- 务名称			Notes	Duration	Start	Finish	Text1	N 21 51 82 12 42 73 0 2
	<u>_</u>	历史位	位置数据			5 days	Mon 18/10/15	Fri 18/10/19	基础平台配置对接	
	<u>_</u>			详情)						
	<u>_</u>									
	<u>_</u>			., ,,,,,,						
	<u>_</u>							Fri 18/10/19	基础平台配置对接	
	<u></u>						Mon 18/10/15		基础平台配置对接	
	<u></u>						Mon 18/10/15	Mon 18/10/15	基础平台配置对接	
	<u>-</u>					8 days	Mon 18/10/22	Wed 18/10/31		
	<u>_</u>	基站	设置			3 days	Mon 18/10/22	Wed 18/10/24	基础平台配置对接	
	<u>_</u>	数据	录入			3 days	Mon 18/10/22	Wed 18/10/24	基础平台配置对接	
	<u>_</u>	定位」				5 days	Thu 18/10/25	Wed 18/10/31	基础平台配置对接	
	<u>_</u>	打包部署				5 days	Mon 18/10/15	Fri 18/10/19	基础平台提供部署环境	į
	-					20 days	Mon 18/10/15	Fri 18/11/9		
	<u>_</u>	模型展示				10 days	Mon 18/10/15	Fri 18/10/26		
	<u>-</u>	建模				10 days	Mon 18/10/15	Fri 18/10/26		
	- <u>-</u>					2 days		Tue 18/10/16		
	<u></u>	生产设金	备可动部件动	画		机 i5 days	Mon $18/10/22$	Fri 18/10/26		
	<u>_</u>				尺寸、配色	10 days	Mon 18/10/15	Fri 18/10/26		
	<u>→</u>	地形中的	的机房分离出			5 days		Fri 18/10/26		
III	→		备		用户联调SIS	数据月5 days	Mon $18/10/22$	Fri 18/10/26		
	<u></u>					5 days	Mon 18/10/15	Fri 18/10/19		
	<u></u>					5 days	Mon 18/10/15			
	→									
	- <u>-</u> >		型分层处理(均	曾量)						
	- <u>-</u> >									(I
	- <u>-</u> >			:优化						
7	->	前端展	示大量人员							
7	->	历史数:	居大数据量测	试	查询速度测试					
	->									
	->									1
7	-5				在线,休眠,	· ·				
	->					2 days				
	<u>→</u>	轨迹效	果优化			8 days	Mon 18/10/15	Wed 18/10/24		
			任务		外 当	(任条	手动柱	F各	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
项目	开发计划	IJ								
			里程碑	\Diamond	非活	动任务	手动排	商要总成 —————	进度 一	
			摘要		 非活	动里程碑 ◇	手动抽	商要	手动进度 ——	
			项目摘要		1 - H-5-T	动摘要		台时间		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 Mode 場合 場合<td> </td><td>■ Mode</td><td> Mode</td><td> Mode</td><td> Mode</td><td> Mode</td><td> Node</td><td> Mode</td>		■ Mode	Mode	Mode	Mode	Mode	Node	Mode

D (Task Mode	任务名称	Notes	Duration	Start	Finish	Text1	Nov 1 21 51 82 12 42 73 0 2 5
100	<u></u>	进出有效区域		3 days	Mon 18/10/15	Wed 18/10/17		
101	<u>_</u>	楼层间轨迹		3 days	Wed 18/10/17	Fri 18/10/19		
102	<u>_</u>	进出建筑轨迹		3 days	Mon 18/10/22	Wed 18/10/24		
103	<u>-</u>	区域效果优化		1 day	Mon 18/10/22	Mon 18/10/22		
104	<u>-</u>	位置穿墙问题处理		5 days	Mon 18/10/29	Fri 18/11/2		
105	<u>_</u>	实时人员拓扑树		3 days	Mon 18/10/15	Wed 18/10/17		
106	<u>_</u>	设备		10 days	Mon 18/10/15	Fri 18/10/26		<u> </u>
107	<u>-</u>	设备数据录入		10 days	Mon 18/10/15	Fri 18/10/26	需要施工人员提供设备信息	
108	<u>-</u>	门禁设备		5 days	Mon 18/10/15	Fri 18/10/19	需要施工人员提供设备信息	
109	- - >	摄像头设备		5 days	Mon 18/10/15	Fri 18/10/19	需要施工人员提供设备信息	
110	- - >	消防		5 days	Mon $18/10/22$	Fri 18/10/26	需要施工人员提供设备信息	
111	<u>-</u>	周界报警		5 days	Mon $18/10/22$	Fri 18/10/26	需要施工人员提供设备信息	
112	<u>-</u>	装饰品设备		5 days	Mon $18/10/22$	Fri 18/10/26	先简单录入一些,后续根据客	
113	<u>-</u>	KKS设备信息录入	并摆放在3D位置中	3 days	Mon 18/10/15	Wed 18/10/17	先简单录入一些,后续根据客	
114	<u>-></u>	大设备独立展示		3 days	Mon 18/10/22	Wed 18/10/24		
115	_ _	大数据量设备展示优化		5 days	Mon 18/10/15	Fri 18/10/19		
116	<u>-</u>	对接展示		10 days	Mon 18/10/29	Fri 18/11/9		
117	-2	动环设备		6 days	Mon 18/10/29	Mon 18/11/5	需要基础平台配合	
118	<u>-</u>	设备告警		2 days	Mon 18/10/29	Tue 18/10/30	需要基础平台配合	
119	<u></u>	设备区域报警	消防、周界	2 days	Wed 18/10/31	Thu 18/11/1	需要基础平台配合	
120	->	摄像头	视频	4 days	Wed 18/10/31	Mon 18/11/5	需要基础平台配合	
121		SIS设备		3 days	Mon 18/10/29	Wed 18/10/31	需要基础平台配合	
122	<u>_</u>	两票展示功能	工作票、操作票的		Mon 18/10/29	Fri 18/11/9	等待相关方提供接口	
123	->	巡检展示功能		10 days	Mon 18/10/29	Fri 18/11/9	等待相关方提供接口	
124	->	其他		18 days	Mon 18/10/15	Wed 18/11/7		1
125	->	漫游		18 days	Mon 18/10/15	Wed 18/11/7		1
126	->	室内漫游		3 days	Mon 18/10/15	Wed 18/10/17		
127	->	人物走动动画切换		3 days	Mon 18/11/5	Wed 18/11/7		



v 5 8	3 1 4 72 02 32 6	Dec 29 2 5 8 1 1 4 7 0 3 2	Jan 291471013161922	Feb 252831 3 6 9 12 15 1821 242	Mar 72 5 8 1 1 4 1 7 2 0	Apr 2326291 4 7 10 13 16 1922	May 25281 4 7 1 0 3 6	Jun 1922:52:83:13 6 9 121:5	Jul 8212427303 6 9	Aug 2 5 82 242 73 0 2 5 8 1	So 1 4 17 20 23 26 29 1
		1	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	3	
	〔目:项目开发		拆分		外部里程碑	♦	仅工期		期限	•	_
日	期: Sat 18/	10/13	里程碑 摘要	*	非活动任务 非活动里程碑	[手动摘要总成 手动摘要		进度 手动进度		
			项目摘要	·	非活动摘要		仅开始时间	Ε .	, ,,,,,,,,,		
						第 5 页					

v 5 8 1	111417202326	Dec 292 5 8 11 14 17 20 23	Jan 2629 1 4 7 1 (1 31 61 92 2	Feb 25283 1 3 6 9 1 2 15 82 1 242	Mar 72 5 8 1 11417202	Apr 2\$&91 4 7 0 3 6 \$2	May 25281 4 7 1 0 3 6	Jun 1922252831 3 6 9 1215	Jul 8212427303 6 9	Aug 2 5 82 1242 73 0 2 5 8 1	S 1 41 72 02 32 62 9 1
		1	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	3	
	目:项目开发		拆分		外部里程碑	♦	仅工期		期限	•	
日月	期: Sat 18/	10/13	里程碑 摘要	*	非活动任务 非活动里程碑		手动摘要总成 手动摘要		进度 手动进度		
			项目摘要	-	非活动摘要		仅开始时间	Ε	1 /1/2/2		
						第 6 页					

v 5	8 1 4 72 02 32 6	Dec 292 5 8 11 14 17 20 32	Jan 1829 1 4 7 1 1 3 6 1 2 2	Feb 25283 1 3 6 9 1 2 5 8 2 1 2 4 2	Mar 72 5 8 1 14 72 2	Apr 326291 4 7 1 (1 3	161922	May 25281 4 7 1 0 3 6	Jun 1922/52/831 3 6 9 1	Jul 21 51 82 12 42 73 0 3 6 9	Aug 2 5 82 1 242 73 0 2 5 8	So 1 1 4 72 02 32 62 9 1
	1											
			任务		外部任务	^		手动任务		仅完成时间	3	
	页目: 项目开发		拆分 里程碑	♦	外部里程碑 非活动任务	♦		仅工期 手动摘要总成		期限进度	•	_
	日期: Sat 18/	10/13	摘要		非活动里程碑	\Diamond		手动摘要		手动进度		_
			项目摘要		非活动摘要			仅开始时间	Е			
						第 7 页						

v Dec 5 8 1 4 72 02 32 62 9 2 5 8 1 4 72	Jan :02:32:62:9 1 4 7 1 (1 31 61 92:22	Feb 5283 3 6 9 1 21 51 82 12 42	Mar 72 5 8 11 14 17 20	Apr Apr 2326291 4 7 1 1 3 6 1	May 2225281 4 7 10 13 16	Jun 19222528313 6 9 1215	Jul & 12427303 6 9	Aug 2 5 82 12 42 73 0 2 5 8 1	S 1417202326291
11									
1 1									
Hi									
	le b		LI		=		/	-	
*** **********************************	任务 拆分		外部任务 外部里程碑	♦	■ 手动任务 仅工期		仅完成时间 期限	→	
项目:项目开发计划 日期:Sat 18/10/13	里程碑	♦	非活动任务		手动摘要总成		进度		
	摘要 项目摘要		非活动里程碑 非活动摘要		手动摘要 【 仅开始时间		手动进度		
	NI III	- "		 第 8 页	- DAVI VHEATIA	_			